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ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения Сводного перечня наказов избирателей депутатам Курганской городской Думы VII созыва на 2020 год
по состоянию на 1 сентября 2020 года
	№ п/п
	Наименование мероприятий

	Выполнение
	Ответственный 
орган Администрации города Кургана*, 
депутат Курганской городской Думы 7 созыва

	
	ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
	
	

	1
	Строительство линии наружного освещения по ул. Заречной в микрорайоне Глинки
	Выполнено строительство линии наружного освещения по ул. Заречной в микрорайоне Глинки, линия введена в эксплуатацию.
	ДАСиЗО, 
Руденко Сергей Викторович                                                (по согласованию)

	
	Территориальная группа № 1
	
	

	2
	Выполнение работ по профилированию с подсыпкой вторичным материалом (при его наличии) ул. Урожайной
	Выполнение работ по профилированию с подсыпкой вторичным материалом (при его наличии) ул. Урожайной планируется до 15.10.2020 г.
	ДРГХ,
Рудаков Антон Викторович
(по согласованию)

	
	ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
	
	

	3
	Ремонт междворового проезда по ул. Гоголя, № 128 и въездов во дворы домов №№ 122, 124, 126 по ул. Гоголя (при условии софинансирования работ жителями данных домов)
	C управляющими организациями домов №№ 122, 126, 128 по ул. Гоголя заключены соглашения на софинасирование работ. В бюджет города зачислены средства собственников помещений домов №№ 126, 128 по ул. Гоголя. Проведены аукционы (28.07.2020 г., 14.08.2020 г.), не состоялись ввиду отсутствия заявок. Планируется проведение повторного аукциона.  Выполнение работ - до 15.10.2020 г. 
	ДРГХ,
Воробьева Наталья Михайловна (по согласованию), 

	4
	Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МБОУ «Гимназия № 27» (ул. К. Мяготина, № 176) и МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 61 «Радужный» (ул. Гоголя, № 155)

	Выполнены работы по ремонту наружного освещения, ремонту крыльца центрального входа, цоколя, благоустройству территории МБОУ «Гимназия № 27» (ул. К. Мяготина, № 176).
Выполнены работы по замене окон, ремонту фасада здания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 61 «Радужный» (ул. Гоголя, № 155).
	ДСП,
Воробьева Наталья Михайловна (по согласованию)
 

	
	Территориальная группа № 2
	
	

	5
	Проектирование сети газораспределения к многоквартирным жилым домам по ул. Пролетарской – ул. Савельевский переезд – ул. Ипподромной – ул. К. Мяготина
	Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения работ по проектированию планируется после выделения финансирования.
	ДАСиЗО,
Пивоваров Максим Владимирович 
(по согласованию)

	6
	Проектирование и строительство линии наружного освещения от здания № 64Б по ул. Станционной до здания № 74А по ул. Станционной
	Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения работ по проектированию планируется после выделения финансирования.
	ДАСиЗО,
Пивоваров Максим Владимирович 
(по согласованию)

	7
	Выполнение работ по обрезке деревьев между зданием МБОУ СОШ № 10 (ул. Урицкого, № 193) и жилыми домами № 143А по ул. К. Маркса, № 195 по ул. Урицкого
	Проведено обследование зеленых насаждений на предмет сноса, обрезки деревьев между зданием МБОУ СОШ № 10 (ул. Урицкого, № 193) и жилыми домами № 143А по ул. К. Маркса, № 195 по ул. Урицкого. В результате обследования установлено, что зеленые насаждения, произрастающие на территории общего пользования, находятся в угнетенном состоянии, необходимо произвести снос, обрезку деревьев. 
Подготовлена аукционная документация для размещения на сайте закупок. Выполнение работ планируется до 01.11.2020 г.
	ДРГХ,
Пивоваров Максим Владимирович 
(по согласованию)

	
	Территориальная группа № 3
	
	

	8
	Обустройство спортивной площадки с элементами воркаута на территории МБОУ СОШ № 10 (ул. Урицкого,193) 

	В связи с реорганизацией образовательных организаций города Кургана МБОУ СОШ № 10 вошла в состав МБОУ СОШ № 50. Обустройство спортивной площадки с элементами воркаута  на территории образовательной организации планируется в 3 квартале 2020 года.
	ДСП,
Зырянов Виктор Леонидович
(по согласованию)

	
	ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
	
	

	9
	Благоустройство сквера по ул. Сиреневой в микрорайоне Тополя
	Выполнены работы по установке бортового камня, устройству щебеночного основания, плиточного покрытия и завозу грунта на газоны. Ведется работа по изготовлению и установке малых архитектурных форм. Завершение работ до 15.10.2020 г.
	ДРГХ,
Исламов Артем Маратович
(по согласованию)

	10
	Строительство линий наружного освещения в микрорайоне Тополя:
- по ул. Осиновой;
- по ул. Московской
	Выполнено строительство линии наружного освещения по ул. Московской, линия введена в эксплуатацию.
Разработана проектно-сметная документация на строительство линии наружного освещения по ул. Осиновой, получено положительное заключение госэкспертизы. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительных работ планируется после выделения финансирования.
	ДАСиЗО, 
Исламов Артем Маратович
(по согласованию)

	
	Территориальная группа № 3
	
	

	11
	Строительство подъездной дороги к микрорайону Теплый стан
	Заключен контракт на выполнение работ по строительству подъездной дороги к микрорайону Теплый стан (27.01.2020 г.). Срок завершения работ по контракту - 30.09.2020 г.
	ДАСиЗО,
Кайгородов Роман Евгеньевич
(по согласованию)

	
	Территориальная группа № 13
	
	

	12
	Включение автомобильной дороги, соединяющей поселок Смолино и кладбище Смолино, в реестр автомобильных дорог общего пользования с последующим содержанием данной дороги 
	Автомобильная дорога, соединяющая поселок Смолино и кладбище Смолино, включена в реестр автомобильных дорог общего пользования в целях содержания данной дороги (УДХиБ). 
	ДРГХ,
Державин Валерий Владимирович
(по согласованию)

	13
	Ямочный ремонт ул. Володарского от ул. Куйбышева до ул. Климова 
	Выполнение работ по ямочному ремонту ул. Володарского от ул. Куйбышева до ул. Климова по контракту – до 01.10.2020 г. 
	ДРГХ,
Державин Валерий Владимирович
(по согласованию)

	
	ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
	
	

	14
	Благоустройство дворовой территории по ул. Пролетарской, № 46
	Разработана проектно-сметная документация на благоустройство дворовой территории по ул. Пролетарской, № 46. С управляющей организацией заключено соглашение о софинансировании работ. Проведен аукцион, определена подрядная организация. Выполнены работы по установке бортового камня, устройству щебеночного основания на дворовом и междворовых проездах. Завершение работ - до 15.10.2020 г.
	ДРГХ,
Хильчук Татьяна Юрьевна
(по согласованию)

	15
	Выполнение работ по выборочной обрезке деревьев (при условии нахождения их на муниципальной территории и наличия разрешений на обрезку):
- ул. Ленина, № 38;
- ул. Ленина, № 48а;
- ул. Советская, № 40;
- ул. Красина, № 39;
- ул. Томина, № 12, № 16
	Проведено обследование зеленых насаждений на предмет сноса, обрезки деревьев по указанным адресам. В результате обследования установлено, что зеленые насаждения, произрастающие на территории общего пользования, находятся в угнетенном состоянии, необходимо произвести снос, обрезку деревьев.
Подготовлена аукционная документация для размещения на сайте закупок. Выполнение работ планируется до 01.11.2020 г.
	ДРГХ,
Хильчук Татьяна Юрьевна
(по согласованию)

	16
	Перевод на природный газ жилых домов:
- ул. К. Маркса, № 74;
- ул. М. Горького, № 127

	Работы по переводу на природный газ указанных домов выполнены.
	ДАСиЗО, 
Хильчук Татьяна Юрьевна
(по согласованию)

	17
	Строительство сетей газораспределения в квадрате улиц К. Мяготина – Кирова – Гоголя - Красина
	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ планируется после выделения финансирования.
	ДАСиЗО, 
Хильчук Татьяна Юрьевна
(по согласованию)

	18
	Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МБОУ СОШ № 42 (ул. Кирова, № 52)
	Выполнены работы по благоустройству прилегающих территорий МБОУ СОШ № 42. Ведутся работы по замене окон, ремонту фасада здания. Завершение работ планируется в  3 квартале 2020 года.    
	ДСП, 
Хильчук Татьяна Юрьевна
(по согласованию)

	
	ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
	
	

	19
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 97, № 99 по ул. К. Мяготина


	Разработана проектно-сметная документация, проведен аукцион, определена подрядная организация для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов № 97, № 99 по ул. К. Мяготина. Выполнены работы по разборке, установке дорожного бортового камня, устройству асфальтобетонной смети на тротуарах и щебеночного основания на проезде. Выполнение работ планируется - до 15.10.2020 г. 
	ДРГХ, 
Сергеечев Роман Николаевич
(по согласованию)

	20
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 48 по ул. Криволапова
	Выполнены работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 48 по ул. Криволапова. 
	ДРГХ, 
Сергеечев Роман Николаевич
(по согласованию)

	21
	Благоустройство Бошняковского сквера (ул. Красина – ул. Проходная)
	Выполнены работы по благоустройству Бошняковского сквера (ул. Красина – ул. Проходная). 
	ДРГХ,
Сергеечев Роман Николаевич
(по согласованию)

	22
	Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МАОУ «Гимназия  № 30» (ул. Станционная, № 26)
	Ведутся работы по ремонту эвакуационных выходов, цоколя, отмостки, фасада, усилению простенков здания МАОУ «Гимназия  № 30». Завершение работ планируется в 3 квартале 2020 года.
	ДСП,
Сергеечев Роман Николаевич
(по согласованию)

	
	Территориальная группа № 5
	
	

	23
	Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МБОУ СОШ № 29 (ул. С. Васильева, № 7)
	Выполнены работы по замене окон. Ведутся работы по ремонту отмостки, устройству пандуса, ремонту запасного выхода, входа в подвал и внутренние отделочные работы в здании МБОУ СОШ № 29 (ул. С. Васильева, № 7). 
Завершение ремонтных работ планируется в 3 квартале 2020 года. 
	ДСП,
Пущин Артур Александрович
(по согласованию)

	
	ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6
	
	

	24
	Благоустройство сквера по ул. Победы между ул. Невежина и ул. Кремлева с устройством линии наружного освещения по ул. Победы
	Разработана проектно-сметная документация на благоустройство сквера по ул. Победы между ул. Невежина и ул. Кремлева с устройством линии наружного освещения по ул. Победы. Проведены аукционы (28.07.2020 г., 14.08.2020 г.), не состоялись ввиду отсутствия заявок. Планируется повторное проведение аукциона. Выполнение работ - до 15.10.2020 г.
	ДРГХ
Бардин Сергей Викторович
(по согласованию)

	25
	Проведение работ по обследованию и вырубке аварийных и старых деревьев по улицам 1 Мая, Сухэ-Батора, Кремлева, Победы, Тельмана (вдоль старицы реки Тобол)
	Проведено обследование зеленых насаждений на предмет сноса, обрезки деревьев по улицам 1 Мая, Сухэ-Батора, Кремлева, Победы, Тельмана (вдоль старицы реки Тобол). В результате обследования установлено, что зеленые насаждения, произрастающие на территории общего пользования, находятся в угнетенном состоянии, необходимо произвести снос, обрезку деревьев.
Подготовлена аукционная документация для размещения на сайте закупок. Выполнение работ планируется до 01.11.2020 г. 
	ДРГХ,
Бардин Сергей Викторович
(по согласованию)

	26
	Проектирование линии наружного освещения по ул. Сухэ-Батора

	Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения проектных работ планируется после выделения финансирования.
	ДАСиЗО
Бардин Сергей Викторович
(по согласованию)

	27
	Строительство линии наружного освещения от дома № 10 на бульваре Солнечном до дома № 64а по пр. Конституции
	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Ведется работа по подготовке аукционной документации. Выполнение строительно-монтажных работ планируется до 30.10.2020 г. Ввод линии в эксплуатацию – в ноябре 2020 года.  
	ДАСиЗО,
Бардин Сергей Викторович
(по согласованию)

	28
	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11 
(ул. Карельцева, № 103)
	Выполнены работы по замене оконных блоков. Ведутся работы по ремонту вентиляционной системы, кровли, системы водоснабжения и канализации, отопления, электроснабжения, ремонт и отделка помещений в здании МБОУ СОШ № 11 (ул. Карельцева, № 103). Завершение ремонтных работ планируется в 3 квартале 2020 года.
	ДСП,
Бардин Сергей Викторович
(по согласованию)

	29
	Завершение ямочного ремонта тротуара по ул. 4-ой Больничной, № 46 в районе пересечения с ул. Карельцева
	Выполнен ямочный ремонт тротуара по ул. 4-ой Больничной, № 46 в районе пересечения с ул. Карельцева.
	ДРГХ

	30
	Ямочный ремонт асфальтового покрытия около магазина «Магнит» по ул. 1 Мая, № 4  

	Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия около магазина «Магнит» по ул. 1 Мая, № 4 планируется до 15.10.2020 г.
	ДРГХ

	
	ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7
	
	

	31
	Выполнение работ по ремонту и покраске остановочного павильона на конечной остановке на бульваре Солнечном
	Ведется подготовка аукционной документации на установку «умного» павильона ожидания на конечной остановке на бульваре Солнечном, проведение аукциона - до 10.09.2020 г. Выполнение работ - до 31.12.2020 г.
	ДРГХ,
Портнов Иван Александрович
(по согласованию)

	32
	Выполнение работ по профилированию с подсыпкой вторичным материалом участка дороги от микрорайона  Пригородного через микрорайон Осиновка до микрорайона Черемухово
	Выполнены работы по профилированию (без подсыпки вторичным материалом) участка дороги от микрорайона Пригородного через микрорайон Осиновка до микрорайона Черемухово. 
	ДРГХ,
Портнов Иван Александрович
(по согласованию)

	33
	Строительство линии наружного освещения в микрорайоне Черемухово:
- по ул. Каштановой;
- по ул. Хвойной, ул. Ракитовой, ул. Каштановой

	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Ведется подготовка аукционной документации на строительство линии наружного освещения по ул. Каштановой. Выполнение строительно-монтажных работ планируется до 30.10.2020 г. Ввод линии в эксплуатацию – в ноябре 2020 года. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для строительства линии наружного освещения по ул. Хвойной, ул. Ракитовой, ул. Каштановой  - после выделения финансирования.
	ДАСиЗО,
Портнов Иван Александрович
(по согласованию)

	34
	Разработка проектно-сметной документации по строительству линии наружного освещения по ул. Космонавтов в микрорайоне Черемухово
	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ планируется после выделения финансирования.
	ДАСиЗО,
Портнов Иван Александрович
(по согласованию)

	35
	Разработка проектно-сметной документации по строительству линии наружного освещения по ул. Школьной в микрорайоне Черемухово (от ул. Космонавтов до СТ «Урочище Выгородки»)
	Проведение аукциона по выбору подрядной организации для разработки проектно-сметной документации планируется после выделения финансирования.
	ДАСиЗО,
Портнов Иван Александрович
(по согласованию)

	36
	Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МБОУ СОШ № 59 (микрорайон Черемухово, ул. Космонавтов, № 7) и МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 78 «Звездочка» (микрорайон Черемухово, ул. Комсомольская, № 9)

	Ведутся работы по замене окон, ремонту спортивного зала, кровли здания МБОУ СОШ № 59 (микрорайон Черемухово, ул. Космонавтов, № 7).
Ведутся работы по замене окон, ремонту септика, кровли здания, ремонту ограждения МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 78 «Звездочка» (микрорайон Черемухово, ул. Комсомольская, № 9).
Завершение ремонтных работ на объектах планируется в 3 квартале 2020 года.
	ДСП,
Портнов Иван Александрович
(по согласованию)
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	37
	Установка остановочного павильона на автобусной остановке «Школа № 28» (в сторону Заозерного микрорайона)
	Ведется подготовка аукционной документации по установке остановочного павильона на автобусной остановке «Школа № 28» (в сторону Заозерного микрорайона), проведение аукциона - до 10.09.2020 г. Выполнение работ - до 15.12.2020 г.
	ДРГХ,
Маклыгин Александр Александрович
(по согласованию)

	38
	Благоустройство дворовой территории по ул. Зеленой, № 8
	Выполнены работы по благоустройству дворовой территории по ул. Зеленой, № 8. 
	ДРГХ,
Маклыгин Александр Александрович
(по согласованию)

	39
	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина (от ул. Садовой) в городе Кургане»
	Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации (17.10.2019 г.). Срок выполнения работ по контракту – не позднее 27.04.2020 г. В связи с ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции срок исполнения контракта продлен до 27.06.2020 г. (подрядчик не работал из-за карантина). Выполнение работ подрядчиком ведется с нарушением сроков. 
	ДАСиЗО,
Маклыгин Александр Александрович
(по согласованию)

	40
	Проработка вопроса по определению правообладателя земельного участка по ул. Зеленой, № 4 (кадастровый номер 45:25:020811:264) с объектом незавершенного строительства (кадастровый 45:25:020811:4271) в целях предотвращения аварийной ситуации
	На основании полученной выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости и земельный участок сведения о зарегистрированных правах отсутствуют.
Объект незавершенного строительства (кадастровый 45:25:020811:4271) является самовольной постройкой и в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса РФ подлежит сносу.
После проведения мероприятий по освобождению земельного участка (кадастровый номер 45:25:020811:264), планируется рассмотреть вопрос о возможности реализации данного участка с торгов.
	ДАСиЗО, ДФИ,
Маклыгин Александр Александрович
(по согласованию)
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	41
	Выполнение работ по профилированию ул. Глинской (в сторону ул. Омской)
	Выполнены работы по ремонтному профилированию с подсыпкой вторичным материалом ул. Глинской (в сторону ул. Омской). 
	ДРГХ,
Верходлиб Юлия Владимировна
(по согласованию)

	42
	Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МБОУ СОШ № 28 (ул. Отдыха, № 7а) и МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 169 «Мальвина» (ул. Отдыха, № 6) 
	Выполнены работы по благоустройству территории школы. Ведутся работы по замене ограждения территории МБОУ СОШ № 28 (ул. Отдыха, № 7а), МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 169 «Мальвина» (ул. Отдыха, № 6).
Завершение ремонтных работ на объектах планируется в 3 квартале 2020 года. 
	ДСП,
Верходлиб Юлия Владимировна
(по согласованию)

	43
	Организация освещения корта МБОУ ДО «Центр детского творчества «Аэлита» (ул. Отдыха, № 53) в зимнее время с 18-00 часов до 20-00 часов
	Хоккейный корт по адресу ул. Отдыха, № 53 находится на балансе МБОУ ДО ЦДТ «Аэлита», территория корта используется учреждением в образовательных целях только в светлое время суток. В вечернее время суток корт находится в свободном доступе для жителей прилегающих домов. Ввиду отсутствия на балансе МБОУ ДО ЦДТ «Аэлита» системы освещения корта (ж/б опоры, светильники), расходы по ремонту, модернизации и потреблению электроэнергии не могут быть произведены за счет учреждения.
	ДСП,
Верходлиб Юлия Владимировна
(по согласованию)

	44
	Выполнение работ по подсыпке материалом от разборки асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Новостроек от ул. Матросова до ул. Земнухова

	Выполнены работы по подсыпке материалом от разборки асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Новостроек от ул. Матросова до ул. Земнухова.
	ДРГХ
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	45
	Выполнение работ по обустройству подъездной дороги к МБОУ СОШ № 56 (3 микрорайон, № 23) и МБДОУ «Детский сад № 142 «Веснушки» (5 микрорайон, № 26)

	Выполнены работы по ямочному ремонту подъездной дороги к МБОУ СОШ № 56 (3 микрорайон, № 23) и МБДОУ «Детский сад № 142 «Веснушки» (5 микрорайон, № 26). 
	ДРГХ,
Романович Анастасия Олеговна
(по согласованию)

	46
	Установка остановочного павильона на конечной автобусной остановке по ул. Витебского (6а микрорайон)
	Ведется подготовка аукционной документации по установке остановочного павильона на конечной автобусной остановке по ул. Витебского (6а микрорайон), проведение аукциона планируется до 10.09.2020 г. Выполнение работ - до 15.12.2020 г.
	ДРГХ,
Романович Анастасия Олеговна
(по согласованию)
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	47
	Обустройство заездного кармана на автобусной остановке «Улица Комиссаров» в районе дома № 7 по ул. Смирнова


	Выполнение обустройства заездного кармана на автобусной остановке «Улица Комиссаров» в районе дома № 7 по ул. Смирнова планируется до 01.10.2020 г.
	ДРГХ,
Лузин Владимир Афонасьевич
(по согласованию)

	48
	Ремонт дворовой территории дома № 30 в 6 микрорайоне 
	Управляющей компанией проведена работа по оповещению жителей дома № 30 в 6 микрорайоне о необходимости подачи заявки на ремонт дворовой территории до 31.01.2020 г. Заявка от жителей дома не поступила. В период с 6 июля по 10 августа 2020 года жителями дома так же не подана заявка в муниципальную программу «Основные направления благоустройства территории города Кургана». В связи с этим выполнить в 2021 году ремонт дворовой территории дома № 30 в 6 микрорайоне не представляется возможным.
	ДРГХ,
Лузин Владимир Афонасьевич
(по согласованию)

	49
	Текущий ремонт здания и благоустройство прилегающей территории МБОУ СОШ № 5 (6 микрорайон, № 16а)
	Ведутся работы по ремонту фасада, замене окон в здании МБОУ СОШ № 5 (6 микрорайон, № 16а), работы по устройству футбольного поля и спортивной площадки на территории школы.  
Завершение ремонтных работ планируется в 3 квартале 2020 года.
	ДСП,
Лузин Владимир Афонасьевич
(по согласованию)

	50
	Капитальный ремонт (восстановление) лестничных маршей (спусков) на территории МБОУ  «Гимназия № 19»: 
- со стороны МБОУ «СОШ № 56»;
- со стороны территории, прилегающей к многоквартирному дому № 14 в 5-ом микрорайоне
	Ведутся работы по капитальному ремонту (восстановлению) лестничных маршей (спусков) на территории МБОУ  «Гимназия № 19»: 
- со стороны МБОУ «СОШ № 56»;
- со стороны территории, прилегающей к многоквартирному дому № 14 в 5-ом микрорайоне.
Выполнение работ в 3 квартале 2020 года.
	ДСП
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	51
	Ремонт ул. Стройбазы, ул. 2-ой Часовой, ул. Загородной 

	Выполнено ремонтное профилирование и подсыпка вторичным материалом глубоких ям на дорогах по ул. Стройбазы, ул. 2-ой Часовой, ул. Загородной. Разработана проектно-сметная документация на ремонт указанных улиц. Планируется заключение муниципального контракта со сроком выполнения работ - до 01.10.2021 г.
[bookmark: _GoBack]
	ДРГХ,
Державин Валерий Владимирович
(по согласованию)
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	52
	Ремонт проезда с ул. Достовалова в арку дома № 21 во 2-ом микрорайоне
	Проведено обследование проезда с ул. Достовалова в арку дома № 21 во 2-ом микрорайоне (21.08.2020 г.). В ходе обследования установлено, что ремонт данного проезда не требуется. Необходимо произвести ремонт дворовой территории дома № 21 во 2-ом микрорайоне. Выполнение указанных работ возможно в 2022 году при условии подачи собственниками помещений в 2021 году заявки в программу «Основные направления благоустройства территории города Кургана» в установленные сроки. 
	ДРГХ,
Силантьева Любовь Алексеевна
(по согласованию)

	53
	Благоустройство территории на углу ул. Мостостроителей и пр. Голикова (снос заброшенных строений, выполнение работ по проектированию сквера)
	Разработана проектно-сметная документация на благоустройство территории на углу ул. Мостостроителей и пр. Голикова (снос заброшенных строений, выполнение работ по проектированию сквера). Проведен аукцион, определена подрядная организация. Срок выполнения работ по контракту - до 15.10.2020 г.  Заключен договор  на установку малых архитектурных форм. Выполнение работ – до 01.10.2020 г.
	ДРГХ,
Силантьева Любовь Алексеевна
(по согласованию)

	54
	Демонтаж бесхозных гаражей возле дома № 20 во 2-ом микрорайоне
	Выполнены работы по демонтажу 5-ти бесхозных металлических гаражей в районе дома № 20 во 2-ом микрорайоне.
	ДАСиЗО,
Силантьева Любовь Алексеевна
(по согласованию)

	55
	Выполнение работ по санитарной обрезке и сносу зеленых насаждений на территории МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 122 «Кораблик» (2 микрорайон, № 6)
	Выполнение работ по санитарной обрезке и сносу деревьев на территории МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 122 «Кораблик» (2 микрорайон, № 6) внесено в план работ МБУ «КурганЛес» на 3 квартал 2020 года.
	ДСП,
Силантьева Любовь Алексеевна
(по согласованию)
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	56
	Проработка вопроса о возможности оборудования пешеходного перехода через улицу Генерала Дубынина в районе домов № 24 и № 21 в 3-ем микрорайоне
	Выполнено оборудование пешеходного перехода через улицу Генерала Дубынина в районе домов № 24 и № 21 в 3-ем микрорайоне. Установлены дорожные знаки, нанесена разметка.
	ДРГХ,
Лушников Алексей Олегович
(по согласованию)

	57
	Строительство линии наружного освещения в районе домов № 20, № 20а, № 21 в 3-ем микрорайоне
	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Ведется подготовка аукционной документации. Выполнение строительно-монтажных работ планируется до 30.10.2020 г. Ввод линии в эксплуатацию – в ноябре 2020 года. 
	ДАСиЗО,
Лушников Алексей Олегович
(по согласованию)

	58
	Ремонт проезда между домами № 9 и № 14 в 5-ом микрорайоне с устройством парковки перед главным входом в здание МБОУ «Гимназия № 19»
	Выполнение работ по ремонту проезда между домами № 9 и № 14 в 5-ом микрорайоне с устройством парковки перед главным входом в здание МБОУ «Гимназия № 19» планируется до 01.10.2020 г. 
	ДРГХ
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	59
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 5, 7, 9 по ул. Дзержинского
	Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов №№ 5, 7, 9 по ул. Дзержинского, обустройству детской площадки.
	ДРГХ,
Прозоров Олег Викторович
(по согласованию)

	60
	Асфальтирование проезда с ул. Дзержинского во двор между домами №№ 50, 52 по ул. Дзержинского
	Заявка от жителей указанных домов на включение данной территории в муниципальную программу «Основные направления благоустройства территории города Кургана» до 31.01.2020 г., а также в период 6 июля по 10 августа 2020 года не поступала. В связи с этим выполнить в 2021 году ремонт дворовой территории дома № 30 в 6 микрорайоне не представляется возможным.
	ДРГХ,
Прозоров Олег Викторович
(по согласованию)

	61
	Перевод на природный газ жилых домов, расположенных на территории между ул. Дзержинского, ул. Бурова-Петрова, ул. Некрасова и пр. Машиностроителей 
	Разработана проектно-сметная документация. Передана на госэкспертизу (16.04.2020 г.) Ориентировочный срок получения положительного заключения госэкспертизы - до 30.09.2020 г. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ – после получения положительного заключения госэкспертизы.
	ДАСиЗО,
Прозоров Олег Викторович
(по согласованию)

	62
	Строительство газораспределительных сетей природного газа по:
- ул. Рабоче-Крестьянской, № 14; ул. Зайцева, № 85; ул. Дзержинского, № 6;
- ул. Дзержинского, № 6а; ул. Машиностроителей, №№ 3, 5, 7, 9; пос. Механический, №№ 4, 5, 7, 7а, 9; ул. Ястржембского, №№ 40а, 40б
	Разработана проектно-сметная документация, передана на госэкспертизу. Ориентировочный срок получения положительного заключения госэкспертизы – до 30.09.2020 г. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ планируется после получения положительного заключения госэкспертизы. 
	ДАСиЗО,
Прозоров Олег Викторович
(по согласованию)
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	63
	Проработка вопроса о возможности установки спортивной площадки с элементами воркаута на территории сквера по ул. Дзержинского – ул. Ястржембского
	Вопрос о возможности установки спортивной площадки с элементами воркаута на территории сквера по ул. Дзержинского – ул. Ястржембского планируется рассмотреть после проведения аукционов по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городе Кургане» – до 15.10.2020 г.
	ДРГХ,
Кацай Андрей Михайлович
(по согласованию)

	64
	Ремонт пешеходной дорожки от МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» (ул. Карбышева, № 12а) до МБОУ СОШ № 17 (ул. Московская, № 26)
	Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки от МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» (ул. Карбышева, № 12а) до МБОУ СОШ № 17 (ул. Московская, № 26) планируется до 15.10.2020 г. 
	ДРГХ,
Кацай Андрей Михайлович
(по согласованию)

	65
	Ямочный ремонт ул. 9 Мая (на участке от ул. Карбышева до домов №№ 1, 2, 4 по ул. 9 мая) 
	Выполнен ямочный ремонт ул. 9 Мая (на участке от ул. Карбышева до домов №№ 1, 2, 4 по ул. 9 мая).
	ДРГХ,
Сидоров Яков Семенович
(по согласованию)

	66
	Ямочный ремонт ул. Школьной (на участке от ул. Карбышева до домов № 1, № 3 по ул. Школьной)
	Выполнение ямочного ремонта ул. Школьной (на участке от ул. Карбышева до домов № 1, № 3 по ул. Школьной) планируется до 15.10.2020 г. 
	ДРГХ,
Сидоров Яков Семенович
(по согласованию)

	67
	Строительство линии наружного освещения по ул. Зайцева (от дома № 14 по ул. Дзержинского до ул. Рабоче-Крестьянской) и по ул. Рабоче-Крестьянской (от ул. Зайцева до ул. Дзержинского)
	Выполнено строительство линии наружного освещения по ул. Зайцева (от дома № 14 по ул. Дзержинского до ул. Рабоче-Крестьянской) и по ул. Рабоче-Крестьянской (от ул. Зайцева до ул. Дзержинского), линия введена в эксплуатацию. 
	ДАСиЗО

	
	ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12
	
	

	68
	Выполнение работ по профилированию с подсыпкой вторичным материалом дороги по ул. Перова от ул. Добролюбова до ул. Мусоргского (при условии фрезерования ул. Карбышева, с учетом транспортной логистики)

	Выполнение работ по профилированию с подсыпкой вторичным материалом дороги по ул. Перова от ул. Добролюбова до ул. Мусоргского (при условии фрезерования ул. Карбышева, с учетом транспортной логистики) планируется до 15.10.2020 г.
	ДРГХ,
Прозоров Игорь Викторович
(по согласованию)

	69
	Выполнение в твердом покрытии подходов к пешеходному переходу через ул. С. Юлаева в районе ул. Тимирязева
	Выполнение работ планируется до 15.10.2020 г.
	ДРГХ,
Прозоров Игорь Викторович
(по согласованию)

	
	Территориальная группа № 1
	
	

	70
	Обустройство светофорного объекта на пересечении улиц Чайковского, Макаренко и бульвара Мира 
	Выполнение работ по обустройству светофорного объекта на пересечении улиц Чайковского, Макаренко и бульвара Мира планируется до 01.10.2020 г.
	ДРГХ,
Якушева Елена Сергеевна
(по согласованию)

	
	Территориальная группа № 12
	
	

	71
	Очистка водоотводных канав на бульваре Мира и улицах Гайдара, Герцена, Макаренко, Щорса
	Выполнение очистки водоотводных канав на бульваре Мира и улицах Гайдара, Герцена, Макаренко, Щорса планируется до 01.10.2020 г.
	ДРГХ,
Семина Наталья Викторовна
(по согласованию)

	72
	Строительство хозфекальной канализации восточной части города Кургана (при наличии федеральной субсидии)
	Проведен аукцион, определена подрядная организация, заключен контракт на строительство хозфекальной канализации восточной части города Кургана (20.04.2020 г.). Срок завершения работ - 10.12.2020 г. 
	ДАСиЗО,
Семина Наталья Викторовна
(по согласованию)

	
	ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13
	
	

	73
	Установка остановочного павильона на ул. Мостостроителей на автобусной остановке «1 микрорайон (ул. Алексеева)» по направлению из города
	Проведен аукцион, определена подрядная организация для выполнения работ по установке остановочного павильона на ул. Мостостроителей на автобусной остановке «1 микрорайон (ул. Алексеева)» по направлению из города. Выполнение работ по контракту - до 15.12.2020 г.
	ДРГХ,
Алешкова Людмила Анатольевна
(по согласованию)

	74
	Разработка проектно-сметной документации по строительству дороги по ул. Федота Елисеева 
	Проведен аукцион, определена подрядная организация, заключен договор. Срок завершения работ - 25.12.2020 г. 
	ДАСиЗО,
Алешкова Людмила Анатольевна
(по согласованию)

	75
	Отсыпка вторичным материалом улиц в поселке Чистое поле, ул. Рылеева, ул. Чернореченской (в частном секторе)
	Выполнены работы по отсыпке вторичным материалом ул. Рылеева, ул. Чернореченской (в частном секторе), пер. Курского, ул. Байконуровской, ул. Базарова А.А. Завершение работ по отсыпке улиц в поселке Чистое поле планируется до 01.10.2020 г.
	ДРГХ


________________________________________________________________________
