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о ходе выполнения Сводного перечня наказов избирателей депутатам Курганской городской Думы VII созыва на 2020 год
по состоянию на 1 апреля 2020 года

	№ п/п
	Наименование мероприятий

	Выполнение
	Ответственный 
орган Администрации города Кургана*, 
депутат Курганской городской Думы 7 созыва

	
	ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
	
	

	1
	Строительство линии наружного освещения по ул. Заречной в микрорайоне Глинки
	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Проведен аукцион (16.01.2020 г.), определена подрядная организация для выполнения строительно-монтажных работ, заключен договор (28.01.2020 г.). Срок выполнения работ по контракту – 30.04.2020 г.
	ДАСиЗО, 
Руденко Сергей Викторович                                                (по согласованию)

	
	Территориальная группа № 1
	
	

	2
	Выполнение работ по профилированию с подсыпкой вторичным материалом (при его наличии) ул. Урожайной
	Выполнить работы по профилированию с подсыпкой вторичным материалом (при его наличии) ул. Урожайной планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г.
	ДРГХ,
Рудаков Антон Викторович
(по согласованию)

	
	ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
	
	

	3
	Ремонт междворового проезда по ул. Гоголя, № 128 и въездов во дворы домов №№ 122, 124, 126 по ул. Гоголя (при условии софинансирования работ жителями данных домов)
	Выполнение работ по ремонту междворового проезда по ул. Гоголя, № 128 и въездов во дворы домов №№ 122, 124, 126 по ул. Гоголя планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г.
	ДРГХ,
Воробьева Наталья Михайловна (по согласованию), 

	4
	Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МБОУ «Гимназия № 27» (ул. К. Мяготина, № 176) и МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 61 «Радужный» (ул. Гоголя, № 155)

	Ведется работа по подготовке аукционной документации. Проведение аукциона планируется в апреле - мае 2020 года. Приступить к проведению ремонтных работ на объектах планируется после окончания образовательного процесса во 2 - 3 квартале 2020 года.
	ДСП,
Воробьева Наталья Михайловна (по согласованию)
 

	
	Территориальная группа № 2
	
	

	5
	Проектирование сети газораспределения к многоквартирным жилым домам по ул. Пролетарской – ул. Савельевский переезд – ул. Ипподромной – ул. К. Мяготина
	Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения работ по проектированию планируется после выделения финансирования.
	ДАСиЗО,
Пивоваров Максим Владимирович 
(по согласованию)

	6
	Проектирование и строительство линии наружного освещения от здания № 64Б по ул. Станционной до здания № 74А по ул. Станционной
	Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения работ по проектированию планируется после выделения финансирования.
	ДАСиЗО,
Пивоваров Максим Владимирович 
(по согласованию)

	7
	Выполнение работ по обрезке деревьев между зданием МБОУ СОШ № 10 (ул. Урицкого, № 193) и жилыми домами № 143А по ул. К. Маркса, № 195 по ул. Урицкого
	Возможность выполнения работ по обрезке зеленых насаждений будет рассмотрена дополнительно по результатам комиссионного обследования.
	ДРГХ,
Пивоваров Максим Владимирович 
(по согласованию)

	
	Территориальная группа № 3
	
	

	8
	Обустройство спортивной площадки с элементами воркаута на территории МБОУ СОШ № 10 (ул. Урицкого,193) 

	В связи с реорганизацией образовательных учреждений города Кургана МБОУ СОШ №10 вошла в состав МБОУ СОШ № 50. Обустройство спортивной площадки с элементами воркаута  на территории образовательного учреждения планируется во 2 - 3 квартале 2020 года.
	ДСП,
Зырянов Виктор Леонидович
(по согласованию)

	
	ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
	
	

	9
	Благоустройство сквера по ул. Сиреневой в микрорайоне Тополя
	Выполнить работы по благоустройству сквера по ул. Сиреневой в микрорайоне Тополя планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г.
	ДРГХ,
Исламов Артем Маратович
(по согласованию)

	10
	Строительство линий наружного освещения в микрорайоне Тополя:
- по ул. Осиновой;
- по ул. Московской
	Выполнено строительство линии наружного освещения по ул. Московской, линия введена в эксплуатацию.
Разработана проектно-сметная документация на строительство линии наружного освещения по ул. Осиновой, получено положительное заключение госэкспертизы. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительных работ планируется после выделения финансирования.
	ДАСиЗО, 
Исламов Артем Маратович
(по согласованию)

	
	Территориальная группа № 3
	
	

	11
	Строительство подъездной дороги к микрорайону Теплый стан
	Заключен контракт на выполнение работ по строительству подъездной дороги к микрорайону Теплый стан (27.01.2020 г.). Срок завершения работ по контракту - 30.09.2020 г.
	ДАСиЗО,
Кайгородов Роман Евгеньевич
(по согласованию)

	
	Территориальная группа № 13
	
	

	12
	Включение автомобильной дороги, соединяющей поселок Смолино и кладбище Смолино, в реестр автомобильных дорог общего пользования с последующим содержанием данной дороги 
	Автомобильная дорога, соединяющая поселок Смолино и кладбище Смолино, включена в реестр автомобильных дорог общего пользования с последующим содержанием данной дороги
	ДРГХ,
Державин Валерий Владимирович
(по согласованию)

	13
	Ямочный ремонт ул. Володарского от ул. Куйбышева до ул. Климова 
	Выполнить работы по ямочному ремонту ул. Володарского от ул. Куйбышева до ул. Климова планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г. 
	ДРГХ,
Державин Валерий Владимирович
(по согласованию)

	
	ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
	
	

	14
	Благоустройство дворовой территории по ул. Пролетарской, № 46
	Выполнить работы по благоустройству дворовой территории по ул. Пролетарской, № 46  планируется в летний строительный период  - до 01.10.2020 г.
	ДРГХ,
Хильчук Татьяна Юрьевна
(по согласованию)

	15
	Выполнение работ по выборочной обрезке деревьев (при условии нахождения их на муниципальной территории и наличия разрешений на обрезку):
- ул. Ленина, № 38;
- ул. Ленина, № 48а;
- ул. Советская, № 40;
- ул. Красина, № 39;
- ул. Томина, № 12, № 16

	Возможность выполнения работ по обрезке зеленых насаждений будет рассмотрена дополнительно по результатам комиссионного обследования.

	ДРГХ,
Хильчук Татьяна Юрьевна
(по согласованию)

	16
	Перевод на природный газ жилых домов:
- ул. К. Маркса, № 74;
- ул. М. Горького, № 127

	Работы по переводу на природный газ указанных домов выполнены.
	ДАСиЗО, 
Хильчук Татьяна Юрьевна
(по согласованию)

	17
	Строительство сетей газораспределения в квадрате улиц К. Мяготина – Кирова – Гоголя - Красина
	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ планируется после выделения финансирования.
	ДАСиЗО, 
Хильчук Татьяна Юрьевна
(по согласованию)

	18
	Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МБОУ СОШ № 42 (ул. Кирова, № 52)
	Ведется работа по подготовке аукционной документации. Проведение аукциона планируется в апреле - мае 2020 года. Приступить к проведению ремонтных работ на объекте планируется после окончания образовательного процесса во 2 - 3 квартале 2020 года. 
	ДСП, 
Хильчук Татьяна Юрьевна
(по согласованию)

	
	ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
	
	

	19
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 97, № 99 по ул. К. Мяготина


	Выполнить работу по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов № 97, № 99 по ул. К. Мяготина планируется в летний строительный период - до 01.10.2020 г. 
	ДРГХ, 
Сергеечев Роман Николаевич
(по согласованию)

	20
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 48 по ул. Криволапова
	Выполнить работу по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 48 по ул. Криволапова планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г.
	ДРГХ, 
Сергеечев Роман Николаевич
(по согласованию)

	21
	Благоустройство Бошняковского сквера (ул. Красина – ул. Проходная)
	Выполнить работу по благоустройству Бошняковского сквера (ул. Красина – ул. Проходная) планируется в летний строительный период - до 01.10.2020 г.
	ДРГХ,
Сергеечев Роман Николаевич
(по согласованию)

	22
	Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МАОУ «Гимназия  № 30» (ул. Станционная, № 26)
	Ведется работа по подготовке аукционной документации. Проведение аукциона планируется в апреле - мае 2020 года. Приступить к проведению ремонтных работ на объекте планируется после окончания образовательного процесса во 2-3 квартале 2020 года. 
	ДСП,
Сергеечев Роман Николаевич
(по согласованию)

	
	Территориальная группа № 5
	
	

	23
	Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МБОУ СОШ № 29 (ул. С. Васильева, № 7)
	Проведен аукцион, определена подрядная организация для выполнения работ по замене окон (24.03.2020 г.). Срок выполнения работ – 10 дней с даты подписания контракта, контракт - в процессе подписания. Для проведения других ремонтных работ ведется подготовка аукционной документации. Проведение аукциона планируется в апреле-мае 2020 года.
	ДСП,
Пущин Артур Александрович
(по согласованию)

	
	ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6
	
	

	24
	Благоустройство сквера по ул. Победы между ул. Невежина и ул. Кремлева с устройством линии наружного освещения по ул. Победы
	Выполнить работу по благоустройству сквера по ул. Победы между ул. Невежина и ул. Кремлева с устройством линии наружного освещения по ул. Победы планируется в летний строительный период - до 01.10.2020 г.
	ДРГХ
Бардин Сергей Викторович
(по согласованию)

	25
	Проведение работ по обследованию и вырубке аварийных и старых деревьев по улицам 1 Мая, Сухэ-Батора, Кремлева, Победы, Тельмана (вдоль старицы реки Тобол)
	Возможность выполнения работ по обследованию и вырубке аварийных и старых деревьев будет рассмотрена дополнительно по результатам комиссионного обследования.
	ДРГХ,
Бардин Сергей Викторович
(по согласованию)

	26
	Проектирование линии наружного освещения по ул. Сухэ-Батора

	Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения проектных работ планируется после выделения финансирования.
	ДАСиЗО
Бардин Сергей Викторович
(по согласованию)

	27
	Строительство линии наружного освещения от дома № 10 на бульваре Солнечном до дома № 64а по пр. Конституции
	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ планируется после выделения финансирования.
	ДАСиЗО,
Бардин Сергей Викторович
(по согласованию)

	28
	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11 
(ул. Карельцева, № 103)
	В здании школы ведутся работы по замене оконных блоков и ремонту вентиляционной системы. На сайте закупок размещена аукционная документация так же на замену окон (19.03.2020 г.), проведение аукциона - 30.03.2020 г. Передана для размещения на сайте закупок аукционная документация на ремонт кровли, проведение аукциона – апрель - май 2020 года.
	ДСП,
Бардин Сергей Викторович
(по согласованию)

	29
	Завершение ямочного ремонта тротуара по ул. 4-ой Больничной, № 46 в районе пересечения с ул. Карельцева
	Завершение ямочного ремонта планируется в летний строительный период - до 01.10.2020 г.
	ДРГХ

	30
	Ямочный ремонт асфальтового покрытия около магазина «Магнит» по ул. 1 Мая, № 4  

	Выполнить работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия около магазина «Магнит» по ул. 1 Мая, № 4 планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г.
	ДРГХ

	
	ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7
	
	

	31
	Выполнение работ по ремонту и покраске остановочного павильона на конечной остановке на бульваре Солнечном
	Выполнить работы по ремонту и покраске остановочного павильона на конечной остановке на бульваре Солнечном планируется до 01.06.2020 г.
	ДРГХ,
Портнов Иван Александрович
(по согласованию)

	32
	Выполнение работ по профилированию с подсыпкой вторичным материалом участка дороги от микрорайона  Пригородного через микрорайон Осиновка до микрорайона Черемухово
	Выполнить работы по профилированию с подсыпкой вторичным материалом участка дороги от микрорайона  Пригородного через микрорайон Осиновка до микрорайона Черемухово планируется до 01.10.2020 г.
	ДРГХ,
Портнов Иван Александрович
(по согласованию)

	33
	Строительство линии наружного освещения в микрорайоне Черемухово:
- по ул. Каштановой;
- по ул. Хвойной, ул. Ракитовой, ул. Каштановой

	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ планируется после выделения финансирования.
	ДАСиЗО,
Портнов Иван Александрович
(по согласованию)

	34
	Разработка проектно-сметной документации по строительству линии наружного освещения по ул. Космонавтов в микрорайоне Черемухово
	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ планируется после выделения финансирования.
	ДАСиЗО,
Портнов Иван Александрович
(по согласованию)

	35
	Разработка проектно-сметной документации по строительству линии наружного освещения по ул. Школьной в микрорайоне Черемухово (от ул. Космонавтов до СТ «Урочище Выгородки»)

	Проведение аукциона по выбору подрядной организации для разработки проектно-сметной документации планируется после выделения финансирования.
	ДАСиЗО,
Портнов Иван Александрович
(по согласованию)

	36
	Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МБОУ СОШ № 59 (микрорайон Черемухово, ул. Космонавтов, № 7) и МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 78 «Звездочка» (микрорайон Черемухово, ул. Комсомольская, № 9)

	Ведется работа по подготовке аукционной документации. Проведение аукциона планируется в апреле - мае 2020 года. Приступить к проведению ремонтных работ на объектах планируется после окончания образовательного процесса во 2 - 3 квартале 2020 года.
	ДСП,
Портнов Иван Александрович
(по согласованию)

	
	ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8
	
	

	37
	Установка остановочного павильона на автобусной остановке «Школа № 28» (в сторону Заозерного микрорайона)
	Выполнить работы по установке остановочного павильона на автобусной остановке «Школа № 28» (в сторону Заозерного микрорайона) планируется до 31.12.2020 г.
	ДРГХ,
Маклыгин Александр Александрович
(по согласованию)

	38
	Благоустройство дворовой территории по ул. Зеленой, № 8
	Выполнить работы по благоустройству дворовой территории по ул. Зеленой, № 8 планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г.
	ДРГХ,
Маклыгин Александр Александрович
(по согласованию)

	39
	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина (от ул. Садовой) в городе Кургане»
	Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации (17.10.2019 г.). Срок выполнения работ по контракту – не позднее 27.04.2020 г.
	ДАСиЗО,
Маклыгин Александр Александрович
(по согласованию)

	40
	Проработка вопроса по определению правообладателя земельного участка по ул. Зеленой, № 4 (кадастровый номер 45:25:020811:264) с объектом незавершенного строительства (кадастровый 45:25:020811:4271) в целях предотвращения аварийной ситуации
	Для определения правообладателя объекта незавершенного строительства по адресу: ул. Зеленая, №4 (кадастровый номер 45:25:020811:4271) направлен запрос в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Курганской области.
На основании полученной выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
В настоящее время направлен запрос о предоставлении сведений об основании постановки на кадастровый учет объекта, расположенного по вышеуказанному адресу.    
	ДАСиЗО, ДФИ,
Маклыгин Александр Александрович
(по согласованию)

	
	Территориальная группа № 8
	
	

	41
	Выполнение работ по профилированию ул. Глинской (в сторону ул. Омской)
	Выполнить работы по профилированию ул. Глинской (в сторону ул. Омской) планируется до 01.10.2020 г. 
	ДРГХ,
Верходлиб Юлия Владимировна
(по согласованию)

	42
	Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МБОУ СОШ № 28 (ул. Отдыха, № 7а) и МБДОУ «Детский сад комбинированного вила № 169 «Мальвина» (ул. Отдыха, № 6) 
	Ведется работа по подготовке аукционной документации. Проведение аукциона планируется в апреле - мае 2020 года. Приступить к проведению ремонтных работ на объекте планируется после окончания образовательного процесса во 2 - 3 квартале 2020 года. 
	ДСП,
Верходлиб Юлия Владимировна
(по согласованию)

	43
	Организация освещения корта МБОУ ДО «Центр детского творчества «Аэлита» (ул. Отдыха, № 53) в зимнее время с 18-00 часов до 20-00 часов
	Хоккейный корт по адресу ул. Отдыха, 53 находится на балансе МБОУ ДО ЦДТ «Аэлита», территория корта используется учреждением в образовательных целях только в светлое время суток. В вечернее время суток корт находится в свободном доступе для жителей прилегающих домов. Ввиду отсутствия на балансе МБОУ ДО ЦДТ «Аэлита» системы освещения корта (ж/б опоры, светильники) расходы по ремонту, модернизации и потреблению электроэнергии не могут быть произведены за счет учреждения.
	ДСП,
Верходлиб Юлия Владимировна
(по согласованию)

	44
	Выполнение работ по подсыпке материалом от разборки асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Новостроек от ул. Матросова до ул. Земнухова

	Выполнить работы по подсыпке материалом от разборки асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Новостроек от ул. Матросова до ул. Земнухова планируется в летний строительный период - до 01.10.2020 г.
	ДРГХ

	
	ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9
	
	

	45
	Выполнение работ по обустройству подъездной дороги к МБОУ СОШ № 56 (3 микрорайон, № 23) и МБДОУ «Детский сад № 142 «Веснушки» (5 микрорайон, № 26)

	Выполнить работы по обустройству подъездной дороги к МБОУ СОШ № 56 (3 микрорайон, № 23) и МБДОУ «Детский сад № 142 «Веснушки» (5 микрорайон, № 26) планируется до 01.10.2020 г.

	ДРГХ,
Романович Анастасия Олеговна
(по согласованию)

	46
	Установка остановочного павильона на конечной автобусной остановке по ул. Витебского (6а микрорайон)
	Выполнить работы по установке остановочного павильона на конечной автобусной остановке по ул. Витебского (6а микрорайон) планируется до 31.12.2020 г.
	ДРГХ,
Романович Анастасия Олеговна
(по согласованию)

	
	Территориальная группа № 9
	
	

	47
	Обустройство заездного кармана на автобусной остановке «Улица Комиссаров» в районе дома № 7 по ул. Смирнова


	Выполнить обустройство заездного кармана на автобусной остановке «Улица Комиссаров» в районе дома № 7 по ул. Смирнова планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г.
	ДРГХ,
Лузин Владимир Афонасьевич
(по согласованию)

	48
	Ремонт дворовой территории дома № 30 в 6 микрорайоне 
	Благоустройство дворовой территории дома № 30 в 6 микрорайоне планируется выполнить только в части обустройства ливневой канализации в срок до 01.10.2020 г.
	ДРГХ,
Лузин Владимир Афонасьевич
(по согласованию)

	49
	Текущий ремонт здания и благоустройство прилегающей территории МБОУ СОШ № 5 (6 микрорайон, № 16а)
	Ведется работа по подготовке аукционной документации. Проведение аукциона планируется в апреле - мае 2020 года. Приступить к проведению ремонтных работ на объекте планируется после окончания образовательного процесса во 2 - 3 квартале 2020 года. 
	ДСП,
Лузин Владимир Афонасьевич
(по согласованию)

	50
	Капитальный ремонт (восстановление) лестничных маршей (спусков) на территории МБОУ  «Гимназия № 19»: 
- со стороны МБОУ «СОШ № 56»;
- со стороны территории, прилегающей к многоквартирному дому № 14 в 5-ом микрорайоне
	Ведется работа по подготовке аукционной документации. Проведение аукциона планируется в апреле - мае 2020 года. Приступить к проведению ремонтных работ на объекте планируется после окончания образовательного процесса во 2 - 3 квартале 2020 года.
	ДСП

	
	Территориальная группа № 13
	
	

	51
	Ремонт ул. Стройбазы, ул. 2-ой Часовой, ул. Загородной 

	Выполнить ремонт ул. Стройбазы, ул. 2-ой Часовой, ул. Загородной планируется до 01.10.2020 г. при условии выделения Дорожным фондом Курганской области дополнительного финансирования. 
	ДРГХ,
Державин Валерий Владимирович
(по согласованию)

	
	ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10
	
	

	52
	Ремонт проезда с ул. Достовалова в арку дома № 21 во 2-ом микрорайоне
	Выполнить работы по ремонту проезда с ул. Достовалова в арку дома № 21 во 2-ом микрорайоне планируется в летний строительный период - до 01.10.2020 г.
	ДРГХ,
Силантьева Любовь Алексеевна
(по согласованию)

	53
	Благоустройство территории на углу ул. Мостостроителей и пр. Голикова (снос заброшенных строений, выполнение работ по проектированию сквера)
	Выполнить работы по благоустройству территории на углу ул. Мостостроителей и пр. Голикова (снос заброшенных строений, выполнение работ по проектированию сквера) планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г.
	ДРГХ,
Силантьева Любовь Алексеевна
(по согласованию)

	54
	Демонтаж бесхозных гаражей возле дома № 20 во 2-ом микрорайоне
	Выполнены работы по демонтажу 5-ти бесхозных металлических гаражей в районе дома № 20 во 2-ом микрорайоне.
	ДАСиЗО,
Силантьева Любовь Алексеевна
(по согласованию)

	55
	Выполнение работ по санитарной обрезке и сносу зеленых насаждений на территории МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 122 «Кораблик» (2 микрорайон, № 6)
	Выполнение работ по санитарной обрезке и сносу деревьев на территории МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 122 «Кораблик» (2 микрорайон, № 6) внесено в план работ МБУ «КурганЛес» на 2 - 3 квартал 2020 года.
	ДСП,
Силантьева Любовь Алексеевна
(по согласованию)

	
	Территориальная группа № 10
	
	

	56
	Проработка вопроса о возможности оборудования пешеходного перехода через улицу Генерала Дубынина в районе домов № 24 и № 21 в 3-ем микрорайоне
	Вопрос о возможности оборудования пешеходного перехода через улицу Генерала Дубынина в районе домов № 24 и № 21 в 3-ем микрорайоне планируется рассмотреть в летний строительный период – до 01.10.2020 г.
	ДРГХ,
Лушников Алексей Олегович
(по согласованию)

	57
	Строительство линии наружного освещения в районе домов № 20, № 20а, № 21 в 3-ем микрорайоне
	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ планируется после выделения финансирования.
	ДАСиЗО,
Лушников Алексей Олегович
(по согласованию)

	58
	Ремонт проезда между домами № 9 и № 14 в 5-ом микрорайоне с устройством парковки перед главным входом в здание МБОУ «Гимназия № 19»
	Работы по ремонту проезда между домами № 9 и № 14 в 5-ом микрорайоне с устройством парковки перед главным входом в здание МБОУ «Гимназия № 19» планируется выполнить в летний строительный период – до 01.10.2020 г. 
	ДРГХ

	
	ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11
	
	

	59
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 5, 7, 9 по ул. Дзержинского
	Выполнить работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов №№ 5, 7, 9 по ул. Дзержинского планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г.
	ДРГХ,
Прозоров Олег Викторович
(по согласованию)

	60
	Асфальтирование проезда с ул. Дзержинского во двор между домами №№ 50, 52 по ул. Дзержинского
	Выполнить работы по асфальтированию проезда с ул. Дзержинского во двор между домами №№ 50, 52 по ул. Дзержинского планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г. 
	ДРГХ,
Прозоров Олег Викторович
(по согласованию)

	61
	Перевод на природный газ жилых домов, расположенных на территории между ул. Дзержинского, ул. Бурова-Петрова, ул. Некрасова и пр. Машиностроителей 
	Разработана проектно-сметная документация. Передать документацию на госэкспертизу планируется после выделения финансирования. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ – после получения положительного заключения госэкспертизы.
	ДАСиЗО,
Прозоров Олег Викторович
(по согласованию)

	62
	Строительство газораспределительных сетей природного газа по:
- ул. Рабоче-Крестьянской, № 14; ул. Зайцева, № 85; ул. Дзержинского, № 6;
- ул. Дзержинского, № 6а; ул. Машиностроителей, №№ 3, 5, 7, 9; пос. Механический, №№ 4, 5, 7, 7а, 9; ул. Ястржембского, №№ 40а, 40б
	Разработана проектно-сметная документация, готовится к передаче на госэкспертизу. Подрядная организация нарушает условия контракта, к ней будут применены штрафные санкции. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ планируется после получения положительного заключения госэкспертизы и выделения финансирования.
	ДАСиЗО,
Прозоров Олег Викторович
(по согласованию)

	
	Территориальная группа № 11
	
	

	63
	Проработка вопроса о возможности установки спортивной площадки с элементами воркаута на территории сквера по ул. Дзержинского – ул. Ястржембского
	Вопрос о возможности установки спортивной площадки с элементами воркаута на территории сквера по ул. Дзержинского – ул. Ястржембского планируется рассмотреть в летний строительный период – до 01.10.2020 г.
	ДРГХ,
Кацай Андрей Михайлович
(по согласованию)

	64
	Ремонт пешеходной дорожки от МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» (ул. Карбышева, № 12а) до МБОУ СОШ № 17 (ул. Московская, № 26)
	Выполнить работы по ремонту пешеходной дорожки от МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» (ул. Карбышева, № 12а) до МБОУ СОШ № 17 (ул. Московская, № 26) планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г. 
	ДРГХ,
Кацай Андрей Михайлович
(по согласованию)

	65
	Ямочный ремонт ул. 9 Мая (на участке от ул. Карбышева до домов №№ 1, 2, 4 по ул. 9 мая) 
	Выполнить ямочный ремонт ул. 9 Мая (на участке от ул. Карбышева до домов №№ 1, 2, 4 по ул. 9 мая) планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г.
	ДРГХ,
Сидоров Яков Семенович
(по согласованию)

	66
	Ямочный ремонт ул. Школьной (на участке от ул. Карбышева до домов № 1, № 3 по ул. Школьной)
	Выполнить ямочный ремонт ул. Школьной (на участке от ул. Карбышева до домов № 1, № 3 по ул. Школьной) планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г. 
	ДРГХ,
Сидоров Яков Семенович
(по согласованию)

	67
	Строительство линии наружного освещения по ул. Зайцева (от дома № 14 по ул. Дзержинского до ул. Рабоче-Крестьянской) и по ул. Рабоче-Крестьянской (от ул. Зайцева до ул. Дзержинского)
	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ планируется после выделения финансирования.
	ДАСиЗО

	
	ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12
	
	

	68
	Выполнение работ по профилированию с подсыпкой вторичным материалом дороги по ул. Перова от ул. Добролюбова до ул. Мусоргского (при условии фрезерования ул. Карбышева, с учетом транспортной логистики)

	Выполнить работы по профилированию с подсыпкой вторичным материалом дороги по ул. Перова от ул. Добролюбова до ул. Мусоргского (при условии фрезерования ул. Карбышева, с учетом транспортной логистики) планируется до 01.10.2020 г.
	ДРГХ,
Прозоров Игорь Викторович
(по согласованию)

	69
	Выполнение в твердом покрытии подходов к пешеходному переходу через ул. С. Юлаева в районе ул. Тимирязева
	Выполнить работы планируется в летний строительный период - до 01.10.2020 г.
	ДРГХ,
Прозоров Игорь Викторович
(по согласованию)

	
	Территориальная группа № 1
	
	

	70
	Обустройство светофорного объекта на пересечении улиц Чайковского, Макаренко и бульвара Мира 
	Выполнить обустройство светофорного объекта на пересечении улиц Чайковского, Макаренко и бульвара Мира планируется в летний строительный период - до 01.10.2020 г.
	ДРГХ,
Якушева Елена Сергеевна
(по согласованию)

	
	Территориальная группа № 12
	
	

	71
	Очистка водоотводных канав на бульваре Мира и улицах Гайдара, Герцена, Макаренко, Щорса
	Выполнить очистку водоотводных канав на бульваре Мира и улицах Гайдара, Герцена, Макаренко, Щорса планируется в летний строительный период - до 01.10.2020 г.
	ДРГХ,
Семина Наталья Викторовна
(по согласованию)

	72
	Строительство хозфекальной канализации восточной части города Кургана (при наличии федеральной субсидии)
	Подготовлена аукционная документация, передана для размещения на сайте закупок. Проведение аукциона по выбору подрядной организации планируется в апреле 2020 года.
	ДАСиЗО,
Семина Наталья Викторовна
(по согласованию)

	
	ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13
	
	

	73
	Установка остановочного павильона на ул. Мостостроителей на автобусной остановке «1 микрорайон (ул. Алексеева)» по направлению из города
	Выполнить установку остановочного павильона на ул. Мостостроителей на автобусной остановке «1 микрорайон (ул. Алексеева)» по направлению из города планируется до 31.12.2020 г.
	ДРГХ,
Алешкова Людмила Анатольевна
(по согласованию)

	74
	Разработка проектно-сметной документации по строительству дороги по ул. Федота Елисеева 
	Документация размещена на сайте закупок. Заключение контракта – после проведения аукциона при наличии заявителей – в апреле 2020 года.  
	ДАСиЗО,
Алешкова Людмила Анатольевна
(по согласованию)

	75
	Отсыпка вторичным материалом улиц в поселке Чистое поле, ул. Рылеева, ул. Чернореченской (в частном секторе)
	Выполнить отсыпку вторичным материалом улиц в поселке Чистое поле, ул. Рылеева, ул. Чернореченской (в частном секторе) планируется в летний строительный период - до 01.10.2020 г.
	ДРГХ
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